




**PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPACIDADES
COMPETITIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACAS DE LA
REGION CUSCO CUI 2331598**





Objetivos:

MAYOR CAPACIDAD COMPETITIVA DE LOS PRODUCTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACAS EN LA REGIÓN CUSCO






Ámbito: 10 provincias

1. ACOMAYO
2. CALCA
3. CANAS
4. CANCHIS
5. PAUCARTAMBO
6. URUBAMBA
7. QUISPICANCHI
8. CHUMBIVILCAS
9. ESPINAR
10. PARURO

Los beneficiarios del proyecto son 8107 productores alpaqueros y 1445 productores artesanos, que hacen un total de 9552 productores.

Plazo de ejecución:

Programado: 1863 días calendarios.
Ejecutado: 284 días calendarios





Principales Actividades Realizadas 2020

- ✓ Instalación de 324 ha de mallas ganaderas, beneficiando a 1620 productores alpaqueros.
- ✓ Asistencias técnicas grupales en salud animal en prevención, control y tratamientos de las principales enfermedades parasitarias, infecciosas, metabólicas y nutricionales de las alpacas, a 1201 productores alpaqueros.
- ✓ Conformación de 1404 Núcleos Multifamiliares (NMF) en las provincias de Espinar, Canchis, Quispicanchis, Chumbivilcas, Acomayo, Canas, Paruro, Calca, Urubamba y Paucartambo.
- ✓ Asistencia técnica en servicios de análisis de fibra a 1547 productores alpaqueros de las 10 provincias,
- ✓ Primer Encuentro Virtual Regional de Productores Alpaqueros de la Región Cusco”, ha logrado fortalecer las capacidades organizacionales y de gestión comercial de 156 productores alpaqueros de las 10 provincias.

Presupuesto ejecutado acumulado (31/12/2020)

PRESUPUESTO DE INVERSION TOTAL DEL PROYECTO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 2020		SALDO POR EJECUTAR
	PRESUPUESTO	PORCENTAJE	
S/46,596,338.84	S/3,493,048.88	7.50%	S/43,103,289.96



Resultados de Trabajo 2020

Variable	Indicador	Unidad de Medida	Línea de base*	Cambio con respecto a la línea de base
Forraje de praderas	N° de familias que reciben asistencias técnicas en recuperación de cobertura vegetal de praderas naturales	Familias	658	324
	Área de recuperación de cobertura vegetal de praderas naturales	Has	658	324
Sanidad animal	N° de productores que reciben asistencias técnicas en sanidad animal	Productores	344	1201
Mejora genética	N° de núcleos multifamiliares (NMF) conformados	NMF	734**	1404
	N° de alpacas caracterizadas y categorizadas	Alpacas	93,786	101,088
Estandarización de producción de fibra	N° de productores que reciben asistencias técnicas en análisis de calidad de fibras	Productores	24	1547
	N° de muestras de mechas de fibra analizadas	Muestra	8387	30,103
	N° Fichas de resultados de Evaluación de Fibra	Fichas	8387	1547
	Promedio de finura de fibra en micras	Promedio	21.6	20.8
Asociatividad empresarial y gestión	N° de encuentro de productores alpaqueros a nivel regional	Informe	0	1

01.01.02. Asistencia técnica en recuperación de cobertura vegetal de praderas naturales



02.01.01. Identificación y selección de núcleos multifamiliares



01.02.02. Asistencia técnica en salud animal




03.02.01 Asistencia técnica en análisis de fibra de alpaca

RESIDENCIA	Muestras Analizados	PROMEDIO FINURA (micras)	MAS FINO (micras)	MAS GRUESO (micras)	% Fibras Super Finas (menor a 20 micras)
Espinar	8,520	20.7	12.3	42.9	45%
Quispicanchis	5,394	21.2	12.7	36.8	42%
Canas	3,556	21	13.3	37.9	43%
Calca	1,934	21	12	41.9	43%
Chumbivilcas	4,080	20.5	12.6	36	48%
Canchis	6,619	20.4	12.5	36.2	51%
TOTAL	30,103	20.8	12.5	38.6	45%



Principales acciones a realizar 2021



COMPROMISO DEVENGADO 2021	PIA 2021	PIM 2021	TRIMESTRE				TOTAL
			I	II	III	IV	
			404,617.00	3,188,800.00	804,530.00	181,971.00	
5'013,086.00	4,579,918.00	8.83%	69.63%	17.57%	3.97%	100.00%	

PRESUPUESTO TOTAL

COMP.	DESCRIPCION	Parcial (S/.)
01	ADECUADO MANEJO DE PROTECCIÓN AL CAPITAL PECUARIO.	14,680,313.88
02	MAYOR TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN MEJORAMIENTO GENETICO	13,464,246.25
03	ADECUADO CONOCIMIENTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO	5,708,258.32
04	MEJOR CAPACIDAD ORGANIZATIVA EN GESTIÓN COMERCIAL	4,429,553.70
05	MEJORES CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	2,991,880.00
COSTOS DIRECTOS		41,274,252.15
GASTOS GENERALES		3,431,341.50
GASTOS DE SUPERVISIÓN		1,148,114.74
GASTOS EXPEDIENTE TÉCNICO		311,841.47
GASTOS LIQUIDACIÓN DE PROYECTO		93,570.8
GASTOS EVALUACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO		47,728.10
GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO		289,490.06
COSTOS INDIRECTOS		5,322,086.69
COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/)		46,596,338.84



GRACIAS